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1 Introductie van het document 
Dit document bevat het Plan van Aanpak voor dit project. De layout van het document is 
conform de gekozen standaard voor het ELO programma. Het plan bevat tevens verwijzingen 




Als hulpmiddel om referenties eenvoudig te lokaliseren, gebruikt dit document consequent 
zichtbare verwijzingen. Deze conventies zijn hieronder verklaard. 
 
Zichtbare verwijzingen 
Cursief  Referenties naar interne secties. Referenties naar een gebied van de 
Archiveringsstructuur, Project Dossier deel twee worden aangeduid met "(PD2)". Referenties 
worden vooraf gegaan door het sectienummer. 
Vet cursief Referenties naar andere CMG:COMMANDER documenten. 
 
Referenties 
Naar de volgende CMG:COMMANDER documenten wordt gerefereerd. 
 
Project Management 
 Project Management, versie 5.0, D5000N 
Change Control 
 Change Control, versie 4.1, D6050E 
Verification 
 Verification - Overview, versie 1.1, D6232E 
Reviewing 
 Reviewing, versie 2.4, D6058E 
Testing overview 
 Testing overview, versie 2.0, D6260E 
System Testing 
 System Testing, versie 1.1, D6261E 
Acceptance Testing 
 Acceptance Testing, versie 1.1, D6262E 
 
2 Achtergrond 
Binnen de Open Universiteit loopt een developmentprogramma dat als doel heeft: 
 
Het systematisch ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten en bijbehorende (met name 
electronische) instrumenten opdat onderwijs en opleidingsorganisaties daarmee hun 
performance kunnen verbeteren. 
 
Binnen dit programma zijn projecten en activiteiten gedefinieerd waarvoor projectplannen en 
activiteitenbeschrijvingen zijn gemaakt. Het voorliggende plan beschrijft het Engineering 
project binnen het devlopmentprogramma zoals dat ondergebracht is in de programmalijn 3: 
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Ontwikkeling of assemblage van systeemmodulen, ter ondersteuning van de nieuwe 
onderwijsconcepten, methoden en technieken. 
3 Probleemstelling 
Het engineering project 2.0 heeft een versie van Edubox opgeleverd in de test en 
acceptatieomgeving. Deze eerste versie zal worden gebruikt om de implementatie van de 
Hoge Hotelschool te realiseren en kan worden ingezet voor pilots. Via deze implementaties 
zal feed-back worden verkregen om Edubox te verbeteren op het vlak van de Grafische User 
Interface (GUI). In het eerste Engineering project zijn een aantal functies gedeprioriteerd. 
Deze zullen alsnog in Edubox 2.0 worden gerealiseerd. Daarnaast zullen ten behoeve van de 
verdere promotie van Edubox demonstrators gebouwd worden die in een intern testtraject 
eveneens zullen resulteren in feed-back ter verbetering van Edubox.  
 
Met het in gebruik nemen van Edubox zullen ook exploitatietaken ontstaan tbv de eerder 
genoemde implementaties. Voor overdracht van de technische beheertaken is een separaat 
projectplan aangeboden aan het CvB door OD-IT. Otec is vooralsnog de eigenaar van het 
systeem en als zodanig het functioneel beheer voor haar rekening nemen. Technisch beheer 
van de productieomgeving tot het moment van overdracht zal binnen het project vervuld 
worden. 
 
Wanneer duidelijk is welk organisatieonderdeel in de toekomst het functioneel beheer gaat 
vervullen (het is immers geen kerntaak van Otec) zal een overdrachtsactiviteit gepland 
moeten worden, die momenteel geen onderdeel uitmaakt van dit projectplan. 
 
Wel bevat dit plan het voorlopig beleggen van exploitatie taken binnen Otec, en het hieruit 
voortvloeiend capaciteitsbeslag op medewerkers. Deze capaciteit zal moeten worden geleverd 
vanuit Otec, echter niet ten laste van het development programma. De in te zetten 
medewerkers zijn echter wel werkzaam (en ingepland) binnen het development programma. 
Dit kan betekenen dat additionele resources zullen moeten worden betrokken in het 
developmentpprogramma en dat tijd ingeruimd zal moeten worden om deze medewerkers in 
te werken. 
 
Om overdracht naar andere organisatieonderdelen binnen de OU mogelijk te maken zal de 
reeds geproduceerde documentatie verbeterd moeten worden en nog ontbrekende 
documentatie gemaakt moeten worden. 
 
Vanuit alternatieve markten (VO: voortgezet onderwijs) zijn duidelijke aanwijzingen dat het 
product Edubox 2.0 invulling zou kunnen geven aan de behoefte aan een electronische 
leeromgeving. Hiertoe wordt een engineering traject gestart waarin Edubox getoetst wordt 
aan de eisen die vanuit de VO markt worden gesteld. Middels een verschilanalyse zal 
duidelijk worden op welke vlakken Edubox reeds voldoet aan de gestelde eisen en welke 
additionele functionaliteit nodig is. De uitwerking van deze additionele eisen vormt geen 
onderdeel van dit projectplan. 
 
Gedurende de afgelopen 2 jaar is een infrastructuur aangeschaft en wordt onderhouden voor 
het draaien van pilots zoals de HHS en Bestuurs- en Beleidskunde. Daarnaast wordt deze 
omgeving gebruikt voor kantoorautomatiseringsfuncties (KA) van ELO programma 
medewerkers. Om de ontwikkelingsprojecten in staat te stellen deze omgeving te gebruiken 
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voor nieuwe experimenten dienen de pilots gemigreerd te worden naar de productieomgeving 
en moeten de Kantoorautomatiseringsfuncties gecentraliseerd worden op 1 server. 
4 Resultaat 
Het resultaat van het project kan in vijf groepen opgesplitst worden: 
 Toetsing van Edubox 2.0 aan de eisen vanuit het voortgezet onderwijs. 
 Een functioneel en technisch beheerde Edubox 2.0 in een hosting model 
 Een geteste en gedocumenteerde Edubox 2.0 
 Een verbeterde Edubox naar aanleiding van testen en feedback voortkomend uit 
implementaties 
 Een ontwikkelomgeving tbv de ontwikkelprojecten. 
 
In een overzicht in paragraaf 4.1 zijn de deelproducten in deze vijf groepen verzameld. In 
paragraaf 4.2 is een gedetailleerde omschrijving van de producten en deelproducten 
gegeven. 
4.1 Planning en status van producten 
Product Datum gereed Datum akkoord Akkoord 
door 
 Gepland Werkelijk Gepland Werkelijk  
Plan van aanpak 1-5-2000 1-10-2000    
Verschilanalyse 
Edubox VO 
31-12-2000     
Verbeterde Edubox 
2.0 release 2.0.1 
1-9-2000 1-9-2000    
Verbeterde Edubox 
2.0 release 2.0.2 
31-12-2000     
EML 
referentiehandleiding 
1-10-2000     
Edubox 2.0 
ontwerpdocumentatie 
1-10-2000     
Functioneel beheer 
belegd binnen Otec 
31-12-2000     
Technisch beheer door 
OD-IT 
31-12-2000     
Projectplan migratie 
ontwikkelomgeving 
1-5-2000 19-5-2000    
HHM module 10 in 
productieomgeving 
31-12-2000     
Bestuurskunde in 
productieomgeving 
1-9-2000 1-9-2000    
KA functie ingericht 1-10-2000     
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4.2 Gedetailleerde beschrijving op te leveren producten 
4.2.1  Plan van aanpak 
Het plan van aanpak bevat de projectomschrijving en afbakening, benodigde resources, de 
voorgestelde projectorganisatie en de detailplanning. 
4.2.2 Verschilanalyse Edubox VO 
Als resultaat van de toetsing van Edubox 2.0 zal een verschilanalyse rapport opgeleverd 
worden waarin bepaald wordt of Edubox voldoet aan de gestelde eisen, vanuit VO 
aangeleverd, en welke eisen gesteld worden aan ontbrekende functionaliteit. Er zal worden 
beschreven op welke wijze de eisen ondersteund worden. Middels een vooruitblik van de in 
Edubox 2.0 geplande functionaliteit zal bepaald worden welke additionele eisen opgenomen 
moeten worden om Edubox 2.0 te kunnen aanbieden in de VO markt. Dit zal resulteren in 
een aantal aanbevelingen die voorzien van de consequenties ter goedkeuring overlegd 
worden aan de programmaleiding. Eventuele aanpassingen in de projectplannen kan hier het 
gevolg van zijn. 
4.2.3 Verbeterde Edubox 2.0 release 2.0.1 
De verbeterde Edubox 2.0 release 2.0.1 wordt opgeleverd per 1-9-2000 in de 
productieomgeving. In deze versie zijn alle verbeteringen opgenomen die noodzakelijk zijn 
voor de implementatie van de HHM. De verbeteringen betreffen: 
 Implementeren van de ‘Not’ operator 
 Value optioneel bij when-property-value-is-set 
 Activity ref optioneel bij notification 
 Link name weg bij activity-structure 
 Self bij Rol-Information-Object implementeren (inzien eigen dossier) 
 Play/Method werkend en verplicht maken 
 Implementatie van Question-answer interactietype 
 Property-ref buiten unit of study (globaliseren van properties en verwijderen ACL) 
 Eerste GUI verbeteringen (Navigatietoetsen, Environment met en zonder hierarchie) 
Verder worden alle EML wijzigingen doorgevoerd in de DTD bij deze release. Via het 
verbergen van EML constructies in de EDD van Framemaker kan voorkomen worden dat de 
auteurs al EML materiaal maken dat nog niet werkt in Edubox release 2.0.1. 
4.2.4 Verbeterde Edubox 2.0 release 2.0.2 
De verbeterde Edubox 2.0 release 2.0.2 wordt opgeleverd per 31-12-2000 in de 
productieomgeving. In deze versie zijn alle verbeteringen opgenomen die haalbaar geacht 
worden in de periode 1-10-2000 tot 1-12-2000. Dit is de periode waarin technisch bouwwerk 
kan worden verricht. 
De functionele verbeteringen betreffen: 
 Implementeren ‘Prompt’ (nieuwe interactie) 
 Multiple response aanpassen (100% goede opties) 
 EML validatie (consistentie check’s op wwuid, referenties etc); geen inhoudelijke 
validatie! 
 Implementeren ‘Short-answer’ (gedeprioriteerde interactie) 
 Implementeren ‘Matching-question’ (gedeprioriteerde interactie) 
 Implementeren ‘Sequence-question’ (gedeprioriteerde interactie) 
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 Implementeren ‘Announcements’  (gedeprioriteerde functie) 
 Verdere GUI verbeteringen 
Doordat  Edubox 2.0 ingezet wordt in pilots, zullen testresultaten ontstaan die opgelost 
moeten worden indien het fouten in Edubox betreft en die in het GUI ontwerp proces kunnen 
leiden tot herontwerp en bijstelling van Edubox indien de testresultaten een ander gedrag, of 
uiterlijk van Edubox betreffen. 
 
Tot slot zal een acceptatietest door OD-IT worden gedaan op Edubox. Deze test betreft 
criteria op gebied van technisch beheer van de Generieke Edubox implementatie, waarvoor 
OD-IT na acceptatie van het systeem verantwoordelijk wordt. Resultaten uit deze test 
kunnen leiden tot veranderingsverzoeken van Edubox. 
4.2.5 EML referentiehandleiding 
De EML referentiehandleiding bevat een gedetailleerde omschrijving van de werking van EML. 
Het beschrijft de elementen en attributen die in EML bestaan. Het kan gebruik worden als 
hulpmiddel voor auteurs (EML auteurs) en ontwerpers van EML materiaal. De 
refentiehandleiding wordt opgeleverd in EML 1.0 en kan via Edubox geraadpleegd worden. 
De referentiehandleiding bevat de volgende onderdelen: 
 Beschrijving van topics (belangrijke EML begrippen zoals UOS en zijn componenten, 
de activiteiten en workflow, de omgeving, de rollen, dossier en personalisatie) 
 Beschrijving van de elementen 
 Beschrijving van de attributen 
 Voorbeelden 
4.2.6 Ontwerpdocumentatie 2.0 
De ontwerpdocumentatie van Edubox 2.0 zal gemaakt worden door het bouwteam in de 
periode 1-9-2000 tot 1-10-2000. Hierna zal het een review en redactieslag ondergaan.  
Het zal de volgende onderdelen bevatten: 
• Context diagram en beschrijving van de externe rollen 
• Procesdiagrammen van de functies in Edubox 2.0 
• Datadictionary van de informatiestromen 
• Minispecificaties van de processen (beschrijvingen van de functionaliteit) 
• Logisch en Fysiek gegevensmodel 
4.2.7 Functioneel beheer belegd bij Otec 
Tot het moment dat een ander organisatieonderdeel bij de OUNL het functioneel beheer en 
eigenaarschap van Edubox ter hand neemt, zullen deze activiteiten binnen Otec belegd 
worden. Binnen het project zal beschreven worden welke processen en welke rollen (met 
bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) onderkend worden binnen 
Otec in relatie tot de implementaties van Edubox 2.0 voor Bestuurs- en Beleidskunde (BK), 
HogeHotelschool Maastricht (HHM) en de demonstrators. Het management van Otec zal 
worden gevraagd om medewerkers toe te wijzen aan deze rollen en de tijd vrij te maken voor 
deze activiteiten. 
4.2.8 Projectplan migratie ontwikkelomgeving 
Als separaat plan reeds goedgekeurd (Projectplan migratie, versie 1.0, datum 25 mei 2000). 
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4.2.9 HHM module 10 in productie 
Als separaat plan reeds goedgekeurd (Projectplan migratie, versie 1.0, datum 25 mei 2000). 
4.2.10 Bestuurskunde in productie 
Als separaat plan reeds goedgekeurd (Projectplan migratie, versie 1.0, datum 25 mei 2000). 
 
4.2.11 KA functie ingericht 
Als separaat plan reeds goedgekeurd (Projectplan migratie, versie 1.0, datum 25 mei 2000). 
 
 
4.3 Planning en status van ingekochte producten 
Product Datum gereed Datum akkoord Akkoord 
door 
 Gepland Werkelijk Gepland Werkelijk  
      
4.4 Kennisoverdracht / transfer 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de op te leveren producten en de wijze waarop 
de kennistransfer voor deze producten wordt afgehandeld. De tweede kolom beschrijft de 
wijze waarop gecommuniceerd wordt over een product (presentatie, notitie, projectWeb), de 
tweede kolom beschrijft de wijze waarop het product wordt aangeboden aan het 
kennismanagement systeem (filen in archief, aanbieden aan kennistransferpunt). 
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Verbeterde Edubox 
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Filen in archief 
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projectWeb 
Filen in archief 
Functioneel beheer 
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KA functie ingericht Overdracht aan beheer - 
5 Afbakening 
- De exploitatie van Edubox en Edubox applicaties is geen onderdeel van dit 
plan. Voor technisch beheer is OD-IT voorzien van middelen is inmiddels 
een projectplan gemaakt. Het functioneel beheer is vooralsnog belegd 
binnen Otec. Technisch beheer tot aan de overdracht valt onder de 
verantwoordelijkheid van dit project. 
- Beheeractiviteiten binnen OTEC (installeren van programmatuur, oplossen 
van problemen met de diverse technische omgevingen) zijn geen 
onderdeel van dit project. 
- De verbeteringen aan Edubox 2.0 hebben alleen betrekking op de GUI, 
gedeprioriteerde functies, fouten in Edubox en veranderingsverzoeken 
voortvloeiend uit de acceptatietest op beheeraspecten zoals vermeld in 
paragraaf 4.2.3 en 4.2.4. 
- De verschilanalyse voor Edubox tbv VO is gebaseerd op Edubox 2.0; 
eventuele benodigde aanpassingen die volgen uit de verschilanalyse zijn 
geen onderdeel van dit projectplan. 
- EML 1.0 ligt vast gedurende de rest van 2000. 
- Er worden geen ondersteunende werkzaamheden verricht tbv pilot 
implementaties. De werkzaamheden zullen moeten worden opgenomen in 
de projectplannen van de pilots. 
- Er worden geen nieuwe EML materialen gemaakt in het project. Wel wordt 
het bestaande materiaal van HHM module 10 en Bestuurskunde omgezet 
naar EML 1.0. 
- De resources tbv van het testen van Edubox 2.0 zijn niet opgenomen in de 
projectplanning. Na vaststelling van het testplan zullen de in de diverse 
rollen benodigde testcapaciteit bekend zijn. 
6 Activiteiten 
6.1 Beschrijving van alle lifecycle-fasen 
6.1.1 Plan van aanpak & Projectmanagement 
Dit zijn de projectmanagement activiteiten, startend met het plan van aanpak, daarna 
overgaand in monitoring en control, afgesloten door evaluatie en bijstelling plan van aanpak 
voor eventuele nieuwe releases. 
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6.1.2 Verschilanalyse Edubox 2.0 VO 
Het maken van een verschilanalyse van Edubox 2.0 tov de eisen gesteld vauit het VO 
(Voorgezet Onderwijs) omvat de volgende stappen: 
• Vastleggen van eisen Edubox VO; deze eisen worden aangeleverd vanuit het VO/IBO 
• Analyseren van deze eisen; ofwel het vertalen naar de Edubox functies 
• Maken van een EML template; het maken van EML waarin de dynamiek/didactiek van het 
VO onderwijs is gemodelleerd 
• Een kleine demo van het betreffende onderwijs. 
• Het testen van Edubox tov eisen; het nabootsen van een onderwijssituatie in het VO 
• Opstellen van verschilanalyse; het rapporteren van die eisen waaraan Edubox 2.0 wel en 
niet voldoet, en een aanbeveling voor de aanpassing van Edubox op die gebieden. 
Toetsing van deze verschilanalyse is niet gepland, maar zal zeker samen met de 
aanbevelingen overlegd moeten worden met de opstellers van de eisen, om samen met hen 
een vervolgplan te maken. 
6.1.3 Testen 
Er zijn 2 testtrajecten. Het eerste testtraject loopt voor de oplevering van de 2.0.1. release 
in september 2000. Het tweede testtraject loopt tot eind 2000 voor de oplevering van release 
2.0.2. op 31-12-2000. Beide trajecten worden afgesloten met een testrapport. 
6.1.4 Verbeteren Edubox 
Zoals vermeld in 6.1.3 worden de volgende 2 releases opgeleverd van Edubox in 2000: 
1. Release 2.0.1. per 1 september voor de HHM en BK implementatie 
2. Release 2.0.2. per 31-12-2000 met daarin de gedeprioriteerde functies. 
Gedurende 2000 is tevens capaciteit gereserveerd om problemen die voortkomen uit het 
testtraject op te lossen.  Indien deze capaciteit onvoldoende blijkt zal dit ten koste gaan van 
de gedeprioriteerde functies. 
Voor het oplossen van zaken voortkomend uit het testtraject is een procedure van kracht die 
opgenomen is in Bijlage 4. 
6.1.5 Documenteren Edubox 
Om Edubox goed te kunnen gebruiken en om eventueel de engineering en exploitatie van 
Edubox te kunnen overdragen is een goede documentatie nodig. Hiertoe worden drie vormen 
van documentatie opgeleverd: 
1. EML referentiehandleiding als ondersteuning van de auteur en voor een beter begrip 
van EML 
2. Ontwerp documentatie, als technisch documentatie voor een goede overdracht. 
Er wordt geen klantspecifieke gebruikershandleiding gemaakt, aangezien iedere 
implementatie bij een klant een specifieke handleiding vereist van de terplekke gerealiseerde 
situatie. Wel kunnen reeds gedocumenteerde tool-handleidingen gebruikt worden bij de 
samenstelling van deze gebruikershandleidingen. In deze context geldt dat bij pilots voor de 
Open Universiteit, ook sprake is van een klant! 
6.1.6 Migratie ontwikkelomgeving 
Als separaat plan reeds goedgekeurd (Projectplan migratie, versie 1.0, datum 25 mei 2000). 
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6.2 Taken 
Zie gedetailleerde projectplanning. 
6.3 Aannames in de planning 
De planning is een doorlooptijd planning. Er is enige onzekerheid over de omvang van de te 
bouwen functionaliteit. Na vastlegging van de eisen zal een herplanning uitwijzen wat 
haalbaar is en kunnen beslissingen genomen worden omtrent uitstellen van functies of in 
opleveren van functies in afgeslankte vorm. 
6.4 Projectplanning 
De gantt chart is toegevoegd als bijlage 1. 
 




ELO 2_1 week 21 2000 1-5-2000 Project planning week 21 2000 
ENG-EDUB  1-8-2000 Projectplanning week 29 2000 
   
7 Beheersen 
7.1 Tijd 
Het project zoals gedefinieerd in dit plan van aanpak loopt van 1 mei 2000 tot 31 december 
2000. Het is een doorlooptijdplanning waarin een aantal producten opgeleverd worden 
conform de projectplanning in hoofdstuk 4 en 6. De oplevering van Edubox 2.0 gebeurt in 2 
sub-releases namelijk Release 2.0.1. en 2.0.2. De functionaliteit van de beide releases zijn 
beschreven in hoofdstuk 4. 
 
Voor het projectplan zijn in totaal 9.675 uren benodigd waarin 2450 uren TWO, 240 uren OD-
IT, 1315 uren OT en  5670 uren externe inhuur. 
7.2 Geld 
In totaal worden in het jaar 2000, 5910 uren ingehuurd. De kosten voor inhuur van externe 
capaciteit bedragen Fl 1.139.020,= (exclusief BTW). De kosten van de inhuur van OD-IT 
capaciteit zijn Fl 42.240,= (exclusief BTW). In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de 
urenschattingen (uitdraai PMW/Excell). 
 
In dit projectplan zijn geen investeringen opgenomen. Deze zijn onderdeel van het 
projectplan dat OD-IT zal maken. 
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Er worden mogelijk vijf vormen van verificatie toegepast: 
 Inspectie 
 Reviewing conform Reviewing 
 Walkthrough 
 Acceptance testing conform Acceptance Testing 







Plan van aanpak 2 Reviewing Programmamanager 
Verschilanalyse 
Edubox VO/BVE 
2 Reviewing CMG, 
Programmamanager 
Verbeterde Edubox 
2.0 release 2.0.1 




2.0 release 2.0.2 









2 WalkThrough Bouwteam 
Functioneel beheer 
belegd binnen Otec 
3 Acceptance Testing Acceptatietestteam 
functioneel 
Technisch beheer door 
OD-IT 




2 Reviewing Projectleider 
HHM module 10 in 
productieomgeving 




3 Acceptance Testing Acceptatietestteam 
functioneel 




Type 1 zijn interne documenten 
Type 2 zijn documenten voor de opdrachtgever 
Type 3 is product voor de opdrachtgever 
7.4 Auditplannen 
Er wordt een proces-audit van het engineering-project en een product-audit van Edubox 2.0 
voorzien aan het eind van 2000. 
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7.5.2 Verantwoordingen/bevoegdheden en rapportagestructuur 
7.5.2.1 Projectleidersoverleg 
Binnen het projectleidersoverleg worden alle voortgangsverslagen van de projecten 
behandeld. 
Naast voortgangsverslagen worden de volgende onderwerpen per project behandeld: 
• Voortgang project 
• Knelpunten en risico’s 
• Wijzigingen 
• Beslissingen omtrent inzet middelen/resources 
Problemen omtrent op te leveren producten worden besproken in deel 2 van de vergadering. 
Indien rondom inzet van resources problemen in een project zijn geconstateerd, kan dat 
besproken worden in een apart overleg. 
 
De vergadering is wekelijks op dinsdag van 14:00 tot 16:00. Waarbij het eerste deel een uur 
duurt en het tweede uur eveneens 1 uur. 
7.5.2.2 Programmastatusbijeenkomst 
Eenmaal per maand vindt een ELO-plenair bijeenkomst plaats waar alle medewerkers uit de 
ELO projecten worden uitgenodigd. Naast de presentatie van de voortgang per project 
kunnen hier projectoverstijgende zaken besproken worden. De verantwoordelijkheid voor het 
oppakken van deze projectoverstijgende zaken ligt bij de projectleiders te bewaken vanuit 
het projectleidersoverleg.  De laatste functie van het ELO-plenair is melden van interessante 
nieuwe zaken op gebied van onderwijsinnovatie (kennistransfer). 
7.5.2.3 Voortgangsvergadering 
De voortgang van het project wordt wekelijks besproken binnen het projectteam. Er zijn drie 
deelprojecten. Per deelproject is een deelprojectleider (meewerkend voorman) aangewezen 
die wekelijks overlegt met de projectleider. 
 
De projectvoortgangsvergadering is iedere woensdag van 10:00 tot 11:00 uur. De volgende 
onderwerpen worden behandeld: 
• Voortgang deelproject(en) 
• Knelpunten en risico’s 
• Resultaten testproces 
• Wijzigingen 
7.5.2.4 Voortgangsrapport 
Ieder project rapporteert middels een stoplicht rapportage de stand van zaken omtrent de op 
te leveren producten. De template voor dit project is opgenomen in bijlage 4. 
Engineering Edubox 2.0: restactiviteiten ten gevolge van het test- en acceptatieproces en 
additionele activiteiten t.b.v. verschillende markten. 
U2000-11922 ENGINEERING EDUBOX 2.0  15 / 18 
 
7.5.3 Wijzigingenprocedure 
De EML wijzgingenprocedure zoals van kracht geweest tijdens het engineering 2.0 project is 
ook in dit project van toepassing voor EML 1.0. 
7.5.4 Projectprocedures en standaards 
De overige procedures worden momenteel nog beschreven en zijn vastgelegd in Project 







Team Edubox VO 
Naam Rol Beschikbaarheid 
Jocelyn Manderveld Deelprojectleider, analyse eisen, 
opstellen verschilanalyse, opstellen 
EML VO 
15 dagen 
Rob Koper Analyse eisen, EML architect, 
opstellen EML VO 
7 dagen 






Naam Rol Beschikbaarheid 
Hubert Vogten EML vertalen naar Edubox 4 dagen per week 
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Team bouw 
Naam Rol Beschikbaarheid 
Bart van Geffen Ontwerp en implementatie Database 2 dagen per week 
Wim van der Vegt Ontwerp en programmering GUI 4 dagen per week 
Harrie Martens Ontwerp en programmering GUI, 
WebPortal 
4 dagen per week 
Francis Brouns EML DTD, Framemaker EDD, 
proefinhoud, vormgeving 
4 dagen per week 
Michel Meex Programmering 3 dagen per week 
Arthur Turksma GUI en grafische vormgeving 2 dagen per week 
Jeroen van Berkhout GUI en grafische vormgeving 2 dagen per week 
Informatie analist Opstellen eisendocumenten, 
acceptatiecriteria en begeleiden 
ontwerpproces 
60 dagen 
   
Henry Hermans Maken EML materiaal, testen Edubox 19 dagen 
Jocelyn Manderveld Maken EML materiaal, testen Edubox 15 dagen 
Arjan Loeffen Maken EML referentiehandleiding, QA 
op gebied van XML, SGML 
2 dagen per week 




Naam Rol Beschikbaarheid 
Michel Meex Deelprojectleider, inrichting KA en pilot 
in productie 
2 dagen per week 
Frank Dirkx Analyse KA gebruik 5 dagen 
Francis Brouns Analyse pilotgebruik 9 dagen 
OT vacature Vertalen EML 0.52 naar EML 1.0 
materiaal 
40 dagen 






Het project te leiden onder aansturing van de programmamanager in overeenstemming met 
het Kwaliteitssysteem opgesteld voor het project, en Project Management. 
Deelprojectleider 
Het deelproject te leiden onder aansturing van de projectleider in overeenstemming met het 
Kwaliteitssysteem opgesteld voor het project, en Project Management. 
Teamlid 
Aan het project mee te werken onder leiding van de (deel)projectleider, in overeenstemming 
met het Kwaliteitssysteem dat op het project in gebruik is en de taken beschreven in 7.6.1.1. 
Kwaliteitsborging 
Het project te auditen om te verifiëren of bij de uitvoering van het project het 
Kwaliteitssysteem nageleefd wordt. 
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7.6.1.3 Vereiste kennis en ervaring 
De resources die momenteel in de diverse projectonderdelen zijn ingedeeld beschikken over 
de vereiste expertise. Bij inzet van nieuwe resources (zowel intern als extern) zal rekening 




Naam : Salience BV 
Adres : Villawal 21 3432 NX NIEUWEGEIN 
Telefoonnummer : 030 6056675 
Faxnummer : 030 6056324 
 
7.6.2.2 Contactpersonen 
Naam Titel Functie Telefoonnummer 
Arjan Loeffen Drs. Consultant 06 51364196 
    
7.6.2.3 Bijzondere omstandigheden 
Arjan Loeffen is ingezet voor XML/SGML inbreng vanuit de markt. Hij is 2 dagen per week 
beschikbaar. 
7.6.2.4 Producten en diensten 
XML/SGML expertise. 
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8  Bijlagen: 
 
8.1 Bijlage 1: Project gantt chart 
8.2 Bijlage 2: Overzicht project uren 
8.3 Bijlage 3: Template Voortgangsrapportage 
8.4 Bijlage 4: Procedure beschrijving Verwerking Testresultaten 
 
